

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ САЯНСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

30.11.2023г.

№ 367 - О

с. Агинское

«О создании центра образования «Точка роста»
в Саянском муниципальном районе в 2024 году

В целях обеспечения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», координации действий общеобразовательной организации, на базе которой планируется открытие центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по созданию и функционированию центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году (приложение).
2. Заместителю руководителя управления образования (Атаскевич И.Э.) обеспечить реализацию мероприятий для обеспечения деятельности центра образования «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями.
3. Возложить на директора МКОУ Среднеагинская СОШ (Ткачук Е.М.) персональную ответственность за достижение показателей реализации мероприятий по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя
управления образования



Т.В. Топоркова

Приложение

План мероприятий по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Саянском муниципальном районе в 2024 году.

№п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки	Результат
1.	Назначение должностного лица, ответственного за создание и функционирование центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Управление образования	Ноябрь 2023	Приказ управления образования
2.	Проведение рабочих совещаний с директором образовательной организаций, на базе которой планируется создание центра образования «Точка роста»	Управление образования	до 15.12.2023	Протокол совещания
3.	Проведение инвентаризации материально-технической базы и кадровых ресурсов ОО	Директор МКОУ Среднеагинская СОШ	Декабрь 2023	Определены помещения и перечень работ по подготовке помещений для создания центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
4.	Согласование дизайн - проектов и зонирования помещений центра	Управление образования, Директор МКОУ	Январь 2024	Рассмотрен и согласован дизайн-проект центра

	образования «Точка роста»	Среднеагинская СОШ		образования в соответствии с типовым дизайн-проектом и зонированием помещения.
5.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	Управление образования, директор МКОУ Среднеагинская СОШ	Не позднее 15 февраля 2024	Извещения о проведении закупок или реестр извещений
6.	Обеспечение участия в повышении квалификации педагогических работников	Управление образования, директор МКОУ Среднеагинская СОШ	В соответствии с графиком	100% педагогических работников, осуществляющих реализацию образовательных программ, прошли курсы повышения квалификации и переподготовки
7.	Разработка нормативной документации по деятельности центра образования «Точка роста»	Директор МКОУ Среднеагинская СОШ	До 1 августа 2024 года	Разработано и утверждено Положение о деятельности центра образования «Точка роста», должностные инструкции, план мероприятий по функционированию центра
8.	Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается центр образования «Точка роста»	Директор МКОУ Среднеагинская СОШ, управление образования	Не позднее 30 июня 2024	По форме определяемой региональным ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»
9.	Реестр документов,	Управление	Не позднее 20	По форме

	подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра образования «Точка роста»	образования, директор МКОУ Среднеагинская СОШ	августа 2024	определяемой региональным ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»
10.	Начало работы центра образования «Точка роста»	Директор МКОУ Среднеагинская СОШ	1 сентября 2024 года	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела на школьном сайте
11.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра образования «Точка роста»	Директор МКОУ Среднеагинская СОШ, управление образования	1 октября 2024 года, далее - ежеквартально	Отчет о выполнении показателей